

- 2007년도 -
주요업무계획 보고

전 설 과

목 차

□ 2006년도 주요업무 추진실적	3
□ 2007년도 주요업무 추진계획	7
○ 가로등 D/B 구축사업	9
○ 군도·농어촌도로 확·포장사업	10
○ 군도·농어촌도로 유지보수사업	12
○ 정주생활권 개발사업	13
○ 기계화경작로 확·포장사업	14
○ 수리시설 개·보수사업	15
○ 밭 기반 정비사업	16
○ 감곡 농촌마을 종합개발사업	17
○ 농업농촌 테마공원 조성사업	18
□ 특수시책	19
○ 음성IC 국지도(82호선)변 미관정비사업	21

2006년도 주요업무 추진실적

사 업 명	사 업 내 용	추진 실적	진도 (%)
【건설행정담당】 ☐ 보상금 지급 업무 추진	○ 국도37호선 확포장공사 ○ 신천~음성간 지방도확포장공사 ○ 군도·농어촌도로 확포장공사	○ 3,864건, 26,596백만원 ○ 289건, 1,619백만원 ○ 593건, 2,621백만원	97 96 51
☐ 가로등 D/B 구축사업	○ 위 치 : 4개 읍·면 (음성, 금왕, 소이, 원남) ○ 사업량 : 관리시스템 1식 표찰 및 데이터베이스 구축 ○ 사업비 : 98백만원 ○ 기 간 : '06. 6. 7~12. 4	○ 데이터베이스 구축 완료 ○ 관리시스템 구축 완료 ○ 표찰부착 추진 중	90
【도로시설담당】 ☐ 2006군도정비 사업	○ 사업량 : 6건, 3.5km ○ 사업비 : 2,840백만원	○ 포장공사 등 구조물 시공	87
☐ 2006농어촌도로 정비사업	○ 사업량 : 5건, 4.2km ○ 사업비 : 2,406백만원	○ 구조물 시공 및 현장마무리 ○ 포장 마무리(오갑~사곡간)	82
☐ 상당1·2리 건널목입체화 사업	○ 위 치 : 원남면 상노리 ○ 사업량 : 지하도 L=24m U-Type 옹벽 L=151m ○ 총사업비 : 62,000백만원 (음성군시설부담금 1,550백만원) ○ 도급자 : 성진건설(주) 서정원	○ 철도 하로판형 가받침교 시공완료 ○ 토공작업 추진	40
【도로보수담당】 ☐ 군도 및 농어촌 도로 차선도색 공사	○ 위 치 : 음성군 관내 36개소 ○ 사업량 : L=111.1km ○ 사업비 : 150백만원 ○ 기 간 : '06. 9. 8~ 10. 10	○ 공사 준공('06. 10. 16)	100

사 업 명	사 업 내 용	추 진 실 적	진 도 (%)
□ 만승~삼성간 군도보수공사	○ 위 치 : 삼성면 용성, 양덕리 ○ 사업량 : L=920m ○ 사업비 : 150백만원 ○ 기 간 : '06. 9. 14~'07. 1. 11	○ 토공 및 구조물설치	40
□ 2006 수해복구 사업	○ 사업량 : 35건 - 도로 3건, 교량 2건, 하천 30건 ○ 사업비 : 6,743백만원 ○ 기 간 : '06. 9. 18~'07. 5. 30	○ 공사중	25
【기반조성담당】 □ 기계화경작로 확포장사업	○ 위 치 : 금왕읍 유촌리 외 3개소 ○ 사업량 : L=9.0km (군 6.2km, 농촌공사 2.8km) ○ 사업비 : 936백만원 ○ 기 간 : '06. 7. 1~12. 31	○ 공사준공 2건 ○ 공 사 중 2건	90
□ 수리시설개보수 사업	○ 위 치 : 5개 읍·면 일원 (음성, 금왕, 소이, 원남, 삼성) ○ 사업량 : 5개소 용배수로 4개소, 취입보 1개소 ○ 사업비 : 410백만원 ○ 기 간 : '06. 3. 1~12. 30	○ 공사준공 3건 ○ 공 사 중 1건 ○ 공사중지 1건 계 5건	72
□ '06년정주권개발 사업	○ 위 치 : 대소면 성본·수태·태생리 일대 ○ 사업량 : 도로확포장 2개소 공원설치 1개소 ○ 사업비 : 1,520백만원	○ 공 사 중 3건	60
□ 농업 및 생활 용수개발사업	○ 위 치 : 소이 비산리 외 4개소 ○ 사업량 : 5개소 암반관정, 양수옥, 기계 및 이용시설 ○ 사업비 : 581백만원 ○ 기 간 : '06. 3. 1~12. 30	○ 공사완료 2건 ○ 공 사 중 3건	80

사 업 명	사 업 내 용	추 진 실 적	진 도 (%)
☐ 초천지구 받기반 정비사업	○ 위 치 : 음성읍 초천리 일원 ○ 사업량 : 32ha ○ 사업비 : 1,024백만원 ○ 기 간 : '05. 12. 26 ~ '07. 3. 01	○ 공사 중 (포장 4.1km중 3.4km 완료)	80
☐ 농촌마을종합 개발사업	○ 위 치 : 감곡 오궁 외 3개리 ○ 면 적 : 2,471ha ○ 사업비 : 6,150백만원 (기 확보 : 3,125백만원) ○ 기 간 : '05 ~ '09. 12. 31	○ 계획공정 55% ○ 현재공정 31% ○ 공사 중	31

2007년도 주요업무 추진계획

가로등 D/B 구축사업

- 조명시설(가로등,보안등) 관리시스템 구축으로 시설물 정보의 체계적이고 안전한 유지관리를 지원하며
- 행정 및 공사업무의 효과적인 처리와 대민서비스의 질 향상을 꾀하고자 함

□ 추진 방침

- 가로·보안등 관리현황등 필요한 관리번호표 설치
- 시스템운영환경과 데이터베이스구축

□ 추진 개요

- 사업기간 : 2007. 2. 1 ~ 7. 30
- 사업대상 : 5개면(맹동, 대소, 삼성, 생극, 감곡)
- 사업비 : 80백만원
- 사업내용 : 표찰부착 및 데이터베이스 구축 3,600등

□ 사업계획

- 2007. 2월 ~ 3월 : 현황조사 시행
- 2007. 3월 ~ 4월 : 보안가로등 관리번호 부여
- 2007. 3월 ~ 5월 : 기초자료조사
- 2007. 3월 ~ 6월 : 현장촬영 및 GIS정보조사
- 2007. 7월 : 시운행 및 점검

□ 기대효과

- 가로·보안등 고장신고시 정확한 위치파악으로 신속한 유지보수
- 효율적 관리로 신설가로등 수요예측을 원활히 함으로써 예산절감효과
- 신속 정확한 대민서비스로 군민의 삶의 질 향상

군도·농어촌도로 확·포장사업

- 민원발생이 없도록 사업발주 이전에 토지소유자와 토지보상 협의 절차를 철저히 이행토록 하고
- 행정절차인 사전재해, 환경성, 농지, 산지협의 완료 후 친환경적인 도로 건설사업을 마무리하여 지역주민에 교통편익을 제공코자 함

□ 추진 방침

- 지역주민과의 토지보상절차를 사업시행 이전에 협의
- 주민설명회등을 개최하여 열린 건설사업 추진으로 행정의 신뢰도 향상
- 완벽한 시공으로 친환경적인 도로건설사업 추진

□ 추진 계획

- 2007. 1월~4월 : 실시설계
- 2007. 4월~5월 : 토지보상협의
- 2007. 6월 : 공사발주
- 2008. 12월 : 공사준공

□ 사업계획

(단위:km, 백만원)

노선명		위치	사업량	사업비	비고
합 계		9노선	3.7	5,180	
군 도	소 계	7노선	2.7	3,900	
	사정~용산(군도18호)	음성 사정	0.5	700	계속
	대풍~내송(군도6호)	금왕 향제, 신평	0.7	900	"
	중동~충도(군도7호)	소이 갑산 충도	0.3	400	"
	신돈~내곡(군도13호)	맹동 신돈 용촌	0.3	500	"
	삼호~마산(군도16호)	대소 미곡	0.3	500	"
	대풍~선정(군도6호)	삼성 선정	0.3	500	"
	도신~능산(군도10호)	생극 관성	0.3	400	"

노선명		위치	사업량	사업비	비고
농어촌 도로	소 계	2노선	1.0	1,280	
	보천~하당(리도201호)	원남 마송	0.3	500	계속
	오갑~사곡(리도205호)	감곡 사곡	0.7	780	계속

□ 기대 효과

- 농·공산품 수송 편의제공
- 오랜 주민숙원사업 해결
- 지역경제 활성화 및 지역개발 촉진

군도·농어촌도로 유지보수사업

- 불합리한 도로구조로 교통사고가 빈번하고 민원이 자주 발생하여 개량 및 보수가 시급한 구간을 보완하여 도로이용자의 안전을 도모하고
- 도로의 지속적인 관리 및 유지보수로 도로이용자가 안전하고 편안하게 도로주행을 할 수 있도록 하며 교통사고를 예방할 수 있는 최상의 도로 환경 조성

□ 추진 방침

- 교통사고 예방을 위한 안전시설이 시급한 구간
- 도로의 기능을 발휘할 수 있도록 군도·농어촌도로를 주기적으로 점검 및 유지보수
- 사고 또는 자연재해에 의한 파손 및 기능 수행상 보수가 필요한 경우 신속대응 처리

□ 사업계획

(단위 : km, m, 백만원)

구분	사업명	위치	사업량	사업비	비고
계				1,100	
군 도	· 도로 유지보수	24개노선	65.9km	250	
	· 교량점검 및 유지보수	관내	34개소	50	
	· 왕장~단평 덧씌우기	감곡 왕장,단평	2.0km	200	
농어촌 도 로	· 도로 유지보수	37개노선	72.9km	300	
	· 교량점검 및 유지보수	관내	54개소	50	
	· 후평교 재가설공사	금왕 본대	교량(40m) 접속(135m)	250	

□ 기대 효과

- 안전하고 쾌적한 도로이용
- 도로교통의 안전하고 원활한 교통소통
- 지속적인 관리 및 유지보수로 교통사고 예방

정주생활권 개발사업

- 농촌 지역의 기초생활환경, 문화·복지시설 등을 종합적으로 정비 확충하여 농어촌 주민의 삶의 질 향상과 균형발전도모

□ 추진 방침

- 중심마을 생활권지역에 집중투자
- 도로 및 생산기반시설 사업투자
- 주민 공청회를 통한 의견수렴 적극 반영

□ 추진 계획

- 사업기간 : 2007. 3월 ~ 12월
- 사업내용 : 농촌산업시설, 마을기반정비, 생산기반정비, 농촌도로정비
- 사업개요

(단위:백만원)

대상지역(위치)	단계별(사업량)	사업비	비고
계		935	
대소면	소석리 마을간도로포장 L=340m	400	
생극면	도로 포장 L=200m	229	
원남면	도로 확·포장 L=210m	306	

□ 재원 대책

- 국·도비 보조사업으로 935백만원(국비80%, 도비10%, 군비10%)을 확보 하여 사업 추진

□ 기대 효과

- 생활환경, 산업기반, 복지시설 등 정주공간 조성

기계화 경작로 확 · 포장사업

- 기계화 영농기반 구축으로 농업생산성을 높이고 농업소득 증대와 농촌 생활환경 개선 도모

□ 추진 방침

- 경지정리가 완료된 들녘단위의 주요 농로부터 우선추진
- 생산성 향상 등 사업 효과가 높은 대구획 경지 재정리 시행 지구 우선추진

□ 추진 계획

(단위 : km, 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계	5개소	7.6	791	
방죽	삼성 덕정	1.3	136	군시행
평곡	음성 평곡	2.3	239	농촌공사
금왕	금왕 도청	2.0	208	"
대소	대소 수태	1.0	104	"
금고	소이 금고	1.0	104	"

- 사업기간 : 2007. 3월 ~ 11월
 - 군시행 L=1.3km 136백만원
 - 농업기반공사시행 L=6.3km 655백만원

□ 재원 대책

- 국·도비 보조사업으로 791백만원(국비 80%, 도비 10%, 군비 10%)을 확보하여 사업 추진

□ 기대 효과

- 농업경제력제고 및 영농불편해소

수리시설 개 · 보수사업

- 수리시설 기능저하 및 재해우려가 있는 취약시설을 개 · 보수하여 재해 예방과 시설의 기능복원
- 노후된 수리시설을 보수하여 원활한 농업용수공급

□ 추진 방침

- 재해 취약시설, 노후되어 농업용수공급이 어려운 시설 우선 보수
- 가뭄 상습지역 우선개발
- 영농에 지장없는 지구부터 우선착공

□ 추진 계획

- 사업기간 : 2007. 1월 ~ 11월
- 사업내용
 - 용배수로 보수공사 8개소 L=3,000m
 - 경지정리 및 양수장 유지관리
- 사업비
 - 9개소, 660백만원

□ 재원 대책

- 자체예산으로 660백만원을 확보하여 농업용 수리시설을 보수하고자 하는 사업임

□ 기대 효과

- 농업생산성제고 및 소득증대기여
- 재해예방과 시설의 기능복원

밭 기반 정비 사업

- 집단화된 밭을 대상으로 용수개발 및 생산기반을 구축
- 농작물의 생산성향상과 고품질 농산물생산으로 농가소득 증대

□ 추진 방침

- 집단화된 밭을 대상으로 우선 추진
- 생산성향상 및 고품질 농산물 생산이 가능한 지역으로 사업효과가 높은 지역 우선 추진
- 주민숙원사업 우선추진

□ 추진 실적

- 2006. 2. 3 : 기본계획 완료

□ 추진계획

- 사업기간 : 2007. 1. ~ 2008. 12. 31
- 위 치 : 금왕읍 구계2리 일원
- 사업량 : 37ha
- 사업비 : 297백만원

□ 재원대책

- 국·도비 보조사업으로 297백만원(국비:80%, 도비:10 %, 군비:10%)을 확보하여 사업 추진

□ 기대효과

- 기계화 영농 실시로 영농불편 해소 및 농가소득 증대
- 노동력 절감으로 농업경쟁력 제고
- 주민숙원사업 해결

삼곡 농촌마을 종합개발사업

- 농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민 소득기반확충
- 농촌정주공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 고취

□ 추진 방침

- 동일한 생활권·영농권 등으로 동질적인 마을들을 상호 연계하여 소규모 권역 단위로 개발
- 농촌지역을 전원생활, 여가휴양, 자연환경 보전공간으로 역할을 할 수 있는 다원적 기능을 확충
- 지역별 특징을 살린 특성화 개발
- 지역발전 중장기계획을 수립하고 단계적으로 시행하는 계획적 개발

□ 추진 상황

- 사업기간 : 2005 ~ 2009
- 사업추진 : 06년계획(55%), 현재공정(31%)

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

구분	사업비				비고
	계	국비	도비	군비	
계	6,150	4,920	615	615	공사중
2005	3,125	2,500	313	312	
2006	-	-	-	-	
2007	1,756	1,405	175	176	
2008	844	675	85	84	
2009	425	340	42	43	

- 1단계사업 2005. 12월 ~ 2007. 12월 : 사업추진
- 2단계사업 2007. 1월 ~ 2009. 12월 : 사업추진

□ 기대 효과

- 생활환경 개선, 농촌의 쾌적함 증진, 삶의 질 향상

농업 농촌테마공원 조성사업 (원남지 수변개발)

- 환경 친화적인 사업 추진으로 자연경관을 최대한 보존하고 농촌다운 쾌적성 증진
- 환경농촌의 자연경관과 지역 문화재원을 활용하고 지역특성에 맞는 관광·휴양 기반조성

□ 추진 방침

- 저수지 주변을 공원으로 조성하여 농촌체험과 함께 쾌적하고 활력이 넘치는 생태체험 및 휴양공간으로 정비
- 주민에게 자연친화적인 휴식 및 레저공간을 제공하여 도시자본의 농촌유입 확대를 통한 농촌지역 경제활성화 도모

□ 추진 계획

- 사업기간 : 2007. 1. ~ 2009. 12. 31
- 위 치 : 원남면 조촌리 저수지 일원
- 사업량 : 200ha
- 총사업비 : 5,000백만원
- 사업내용 : 연결도로, 순환로, 주차장, 산책로, 수목원, 연꽃단지, 광장, 체험학습장, 관찰목교

□ 재원 대책

- 국·도비 보조사업으로 200백만원(국비 50%, 지방비50%)을 확보하여 사업 추진

□ 기대 효과

- 도시자본의 농촌유입 및 도농교류 확대를 통한 농외 소득증대 기여
- 도시민에게 농촌체험 및 자연학습장 공간제공
- 환경친화적인 관광 휴양자원 개발로 국민의 여가활동 수요충족 및 건전한 여가문화 정착

특 수 시 책

음성IC 국지도(82호선)변 미관정비사업

- 음성IC 국지도변의 도로시설물 구조물, 접속도로, 사설안내표지판등의 무질서한 설치·노후와 불합리한 접속도로에 대한 일제정비가 시급한 실정으로 미관정비와 쾌적한 도로환경을 조성하여 전국에서 제일 깨끗한 군 만들기 일환으로 추진코자 함

□ 현 황

- 위 치 : 대소면 오류리, 대풍리 일원
- 노 선 명 : 화성 ~ 평창(국지도82호선)
- 연 장 : 1지구(대소방면) L = 0.7 km
2지구(광혜원방면) L = 1.8 km
- 사업내용
 - 도로분리대 L = 2.5km
 - 접속도로 L = 13개소
 - 간판도로시설물 10개소
- 사 업 비 : 150백만원
- 추진기간 : 2007. 3월 ~ 12월

□ 추진방침

- 차도분리대 설치로 교통사고 예방
- 노후된 도로시설물 보완정비(표지판, 이정표, 안전시설)
- 사설안내표지판 집단화 정비

□ 문 제 점

- 이면도로 분리대 및 진·출입로 사설안내표지판정비에 따른 일부 민원 우려
- 사설안내표지판 및 분리대 설치에 따른 사업비 소요

□ 기대효과

- 도로시설물정비 및 교통안전 효율적인 도로관리
- 도로미관 및 쾌적한 환경 조성
- 군의 관문정비로 깨끗한 군 만들기 기여

사 진 대 지



사진설명


대소방향 분리대 현황(음성IC전 현대주유소앞)



사진설명

대소방향 분리대 현황(대풍공단진입로 반대편)

사 진 대 지



사진설명 광혜원방향 분리대 현황(산수화아파트앞)



사진설명 광혜원방향 분리대 현황(광혜원경계)

사 진 대 지



사진설명 사설안내표지판 현황(산수화아파트앞)



사진설명 사설안내표지판 정비후

2006년 특수시책 추진상황

(부서명 : 건 설 과)

구분	시 책 명	추진상황(실적)	비 고 (미추진사유 등 기재)
상 반 기	읍·면 보안 등 효율적 관리방안	□ 가로등D/B구축 1차사업 - 위 치 : 4개 읍·면 (음성, 금왕, 소이, 원남) - 사 업 량 : 4,560등 관리시스템 1식 표찰 및 데이터베이스 구축 - 사 업 비 : 98백만원 - 기 간 : '06. 6. 7 ~ 12. 4 - 추진실적 : 데이터베이스 및 관리시스템 구축완료 - 추진상황 : 표찰부착 추진 중 - 향후계획 : 가로등D/B구축2차사업 2007년도 상반기 추진 · 위 치(맹동, 대소, 삼성, 생극, 감곡) · 사업량(3,600등) · 사업비(80백만원) · 기 간('07. 2. 1 ~ 7. 30)	추진중

※2006년도 하반기 계획된 특수시책 없음

사 진 대 지



수봉연립 앞(보안등)



보안등 표찰 사진

사 진 대 지



토크박스 앞(가로등)



가로등표찰 사진