

제347회 임시회

2022. 7. 15. ~ 7. 28.



시설관리사업소

목 차

I . 기본현황	3
II . 2022년도 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 2022년도 군정 주요 현안 사업	7
1. 군민의 활기찬 삶을 위한 시설 운영 활성화	7
2. 신규 공공체육시설 개관을 통한 스포츠 복지 실현	8
3. 혁신도시 국민체육센터 건립사업	9
4. 산업단지 개방형체육관 건립사업	11
5. 음성생활체육공원(전용축구장) 조성사업	13
6. 반다비 국민체육센터 건립사업	15
7. 맹동종합스포츠타운 조성사업	17
8. 삼성생활체육공원 시설개선 사업	19
9. 음성 전천후게이트볼장 확충사업	21
10. 음성군 파크골프장 조성사업	23
11. 생극 소규모생활체육공원 기본계획	25

I. 기 본 현 황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1소 3팀



□ 인 력 : 정원 19명 / 현원 14명

구 분	계	일 반 직							청경	무 기 계약및 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	32	14		1	4	6	3		18	
관 리 팀	4	4		1	1	2				
시 설 팀	6	6			1	3	2			
운 영 팀	22	4			2	1	1		18	

※ 정원의 인력: 18명(청원경찰)

2

주요기능

관 리 팀

- ❖ 사업소 종합행정 추진 및 기획·조정
- ❖ 주요업무·의회 보고
- ❖ 입찰·계약·지출 등 회계 관리
- ❖ 예산 및 물품관리
- ❖ 사무업무·일반행정

시 설 팀

- ❖ 문화·체육 시설 확충 공모사업 추진
- ❖ 공공체육시설 신규 설치 및 기능보강
- ❖ 문화·체육 시설 공사 지도감독
- ❖ 문화·체육·놀이 시설 유지보수

운 영 팀

- ❖ 문화·체육 시설 운영계획 수립 및 시행
- ❖ 문화·체육시설(40개소) 운영관리 및 유지보수
- ❖ 시설이용현황 관리 및 민원처리
- ❖ 공공시설 종사자 관리 및 사역

3

예산규모

□ 일반회계: 19,565백만원(군 예산의 2.92%)

(단위:백만원)

구 분	2022년 본예산	2021년 본예산	증 감(%)
계	19,565	15,536	4,029(25.9%)
관 리 팀	54	91	△37(40.6%)
시 설 팀	17,519	14,149	3,370(23.8%)
운 영 팀	1,992	1,296	696(53.7%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 시설관리사업소

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
혁신도시 국민체육센터 건립사업	실내체육관 1동(수영장, 체육관, 다목적실, 관람석 등)	18,000	· 수영장 수조설치공사 완료 · 외장재 및 유리 설치 공사 중 · 각층 미장·방수공사 중 · 내부 마감재 공사 중	85
산업단지 개방형체육관 건립사업	실내체육관 1동 및 부대시설	19,000	· 외장재 및 유리 설치 공사 중 · 각층 미장·방수공사 중 · 내부 마감재 공사 중	80
음성생활체육공원 (전용축구장) 조성사업	축구장 3면, 그라운드골프장, 게이트볼장 및 부대시설 등	30,980	· 임목폐기물 처리 완료 · 사토 적사 및 반출 · 순성토 및 다짐 · 우수관(VR관, PC암거) 매설	14
반다비 국민체육센터 건립사업	실내체육관 1동(수영장, 체육관, 다목적실, GX룸, 체력단련실, 관람석 등)	21,700	· 건축허가 완료 · 지하층 기초 철근 배근 · 기계실 콘크리트 타설	12
맹동종합스포츠타운 조성사업	축구장, 테니스장, 파크골프장 및 부대시설 등	19,000	· 기본계획수립 완료 · 지방재정투자심사 의뢰	5
삼성생활체육공원 시설개선 사업	노후 체육시설 정비, 관중시설 확충, 도로 및 주차장 개선 등	5,000	· 실시설계 완료 · 일상감사 및 계약심사 완료 · 공사계약 및 착공(6.27)	5
음성 전천후게이트볼장 확충사업	사업위치 별 전천후게이 트볼장 신축 1동	1,600	· 대소 공중화장실 공사 완료 · 감곡 오향리 게이트볼장 실시계획인가 및 건축허가 중 · 감곡 문촌리 게이트볼장 공사착공	50
음성군 파크골프장 조성사업	(금왕) 파크골프장 18홀 (맹동) 파크골프장 9홀	4,650	· 실시설계용역 추진(금왕) · 공사 완료(맹동)	20 100
생극 소규모생활체육공원 조성사업	축구장, 테니스장, 부대시설 등	4,500	· 기본계획수립 용역 추진	5

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
공공체육시설 내 미세먼지 알람판 설치	군민들에게 미세먼지 등 대기오염물질에 대한 실시간 정보를 제공하는 전자알람판 설치	40	· 22.4월 미세먼지 알람판 설치완료 (음성종합운동장 등 4개소)	100
맹동혁신 국민체육센터 민간위탁 원가 산정 등 운영방안 연구용역	맹동혁신 국민체육센터 (수영장) 민간위탁을 위한 운영비용 등 산정 용역	19	· 22.4월 연구용역 완료 (연간 위탁비용 산정액: 533백만원)	100
금왕생활체육공원 인공암벽장 조명 보수공사	인공암벽장 조명 보수를 통한 쾌적하고 안전한 체육환경 조성	12	· 22.5월 인공암벽장 조명보수공사 완료	100
금왕생활체육공원 어린이놀이기구 정비	노후된 어린이 놀이기구 정비 (조합놀이대 및 그네 각 1조)	33	· 22.5월 어린이놀이기구 정비 완료	100

III. 2022년도 주요 현안 사업

1. 군민의 활기찬 삶을 위한 시설 운영 활성화

- 체계적인 체육시설 운영 및 이용 활성화를 통한 군민건강 증진
- 효율적 시설관리로 시설물의 내구연한 증대 및 안전성 확보

□ 시설현황

- 문화시설: 감우재전승기념관 1개소
- 체육시설: 39개소
 - 공공체육시설: 종합운동장 1개소, 체육관 3개소(음성, 대소, 삼성)
 - 생활체육공원: 4개소(금왕, 대소, 삼성, 감곡)
 - 소규모체육공원: 2개소(소이, 맹동)
 - 기타: 게이트볼장 11개소, 그라운드골프장 3개소(음성, 원남, 감곡), 기타 체육시설 4개소(궁도장, 혁신도시물놀이장, 음성수영장, 생극파크골프장), 마을 체육시설 11개소(감곡, 소이 등)

□ 운영 관리계획

- 운영기간: 연중
- 철저한 시설 유지관리로 안전한 운동 환경 조성
 - 시설물 정기 안전점검(건축, 전기, 소방, 기계, 정화조 등)
 - 안전한 체육시설 환경 조성(수질, 살균, 방역, 청소 등)
 - 조경수목 전지전정 및 예초작업(연 2회: 6월, 9월)
- 쾌적한 체육환경조성을 통한 시설운영 활성화
 - 시설을 상시 개방하여 이용 확대 및 편의 제공
 - 생활체육 프로그램 운영과 연계 강화

□ 기대효과

- 주민지향적인 시설운영을 통한 건전한 여가선용 장소 제공
- 쾌적한 시설환경을 조성하여 아름다운 음성 이미지 홍보

부서/팀	시설관리사업소 / 운영팀	담당자	행정6급 전병주 공업7급 장한익 행정8급 노정윤	전화번호	871-2482 871-2483 871-2484
------	---------------	-----	----------------------------------	------	----------------------------------

2. 신규 공공체육시설 개관을 통한 스포츠 복지 실현

금년도 준공 예정인 맹동혁신 국민체육센터 및 산업단지 개방형 체육관의 운영계획 수립 및 철저한 사전 준비로 적기 개관

□ 시설현황

시설명	위치	세부시설	연면적(㎡)	개관 예정일자
맹동혁신 국민체육센터	맹동면 동성리 486번지 일원	수영장 체육관 다목적실	4,949	2022. 11월
산업단지 개방형체육관	금왕읍 오선리 28-2번지 일원	다목적 체육관 다목적실	3,994	2022. 11월

□ 운영계획

시설명		관리방법	인력배치	소요예산(단위: 백만원)		
				물품구입	인건비	공공운영비
맹동혁신 국민체육센터	수영장	민간위탁	19	400	700	615
	체육관	직영	3	100	150	50
산업단지 개방형체육관		직영	3	100	150	50

□ 향후계획

- 공공체육시설 운영계획 수립 22. 1.
- 민간위탁 원가계산 용역 22. 1. ~ 4.
- 체육시설 관리 및 운영 조례 개정 22. 5. ~ 8.
- 민간위탁 의회 동의 22. 7.
- 공사 준공 22. 8. / 10.
- 위탁공고 및 위탁자 선정(수영장) 22. 8. ~ 9.
- 물품 구입 및 개관 준비 22. 8. ~ 10.
- 개관 22. 11.

□ 기대효과

- 신체 및 사회적 건강을 증진시켜주는 체육활동의 장 제공으로 지역주민의 삶의 질 향상

부서/팀	시설관리사업소 / 운영팀	담당자	행정6급 전병주 공업7급 장한익 행정8급 노정윤	전화번호	871-2482 871-2483 871-2484
------	---------------	-----	----------------------------------	------	----------------------------------

3. 혁신도시 국민체육센터 건립사업

- ◆ 위 치: 음성군 맹동면 동성리 486번지 일원
- ◆ 사업기간: 2018. ~ 2022. (공사기간: 2020. 12. ~ 2022. 8.)
- ◆ 사업규모: 부지면적 9,986.3㎡ 연면적 4,949㎡ 지하1층/지상2층
- ◆ 총사업비: 18,000백만원(기금 17%, 도비 27%, 군비 48%, 특교 8%)
- ◆ 사업내용: 실내체육관 1동(수영장, 체육관, 다목적실, 관람석 등)
- ◆ 공 정 륜: 85%(창호 및 내부 마감 공사중)◆ 완료시기: 2022. 8.

□ 필 요 성

- 주민들이 지속적으로 문화·체육 복합시설 확충을 갈망하고 있어 생활 체육활성화 도모 및 주민 삶의 질 향상을 위한 체육시설 건립 필요

□ 추진상황

- 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 20. 1. 17.
- 건축설계공모 20. 1. 30.
- 실시설계 및 경제성검토 완료 20. 12. 23.
- 공사착공 20. 12. 24.
- 골조공사 완료 21. 12. 31.
- 창호 및 내부마감공사 중 22. 7. 6.

□ 향후계획

- 공사 준공 22. 8. 31.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	18,000	17,300	700	-	-
국 비	3,000	3,000	-	-	-
도 비	4,800	4,800	-	-	-
군 비	5,700	5,000	700	-	-
특별교부세	1,500	1,500	-	-	-
지방채	3,000	3,000	-	-	-

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설8급 이미르	전화번호	871-2476
------	---------------	-----	----------	------	----------

조감도 및 현장사진

☐ 조 감 도



☐ 현장사진



4. 산업단지 개방형체육관 건립사업

- ◆ 위 치: 음성군 금왕읍 오선리 28-2번지 일원
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2022.(공사기간: 2020. 12. ~ 2022. 10.)
- ◆ 사업규모: 부지면적 19,994㎡ 연면적 3,994㎡ 지하1층/지상2층
- ◆ 총사업비: 19,000백만원(기금 26%, 도비 9%, 군비 65%)
- ◆ 사업내용: 실내체육관 1동 및 부대시설
- ◆ 공 정 륜: 80%(창호 및 내·외부 마감공사 중) ◆ 완료시기: 2022. 10.

□ 필 요 성

- 산업단지 근로자 및 군민을 위한 산업단지 개방형체육관 건립으로 다양한 운동시설 및 체육공간을 제공하여 주민의 건강한 삶 영위 도모

□ 추진상황

- 산업단지 개방형체육관 건립사업 공모선정 18. 11. 12.
- 군관리계획(체육시설) 결정 20. 5. 29.
- 보상계획 열람공고 20. 7. 14.
- 실시설계 및 경제성검토 완료 20. 12. 21.
- 공사 착공 20. 12. 23.
- 실시계획인가 고시 21. 3. 12.
- 골조공사 완료 22. 3. 31.
- 창호 및 내·외부 마감공사 중 22. 7. 6.

□ 향후계획

- 공사 준공 22. 10. 31.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	19,000	16,000	3,000	-	-
국 비	5,000	5,000	-	-	-
도 비	1,750	1,750	-	-	-
군 비	12,250	9,250	3,000	-	-

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설7급 윤영식	전화번호	871-2474
------	---------------	-----	----------	------	----------

현장전경 및 현장사진

☐ 조 감 도



☐ 현장사진



5. 음성생활체육공원(전용축구장) 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 신천리 371번지 일원
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2023.
- ◆ 규 모: 부지면적 A=134,296㎡
- ◆ 총사업비: 30,980백만원(균특 15%, 도비 20%, 군비 62%, 특조금 3%)
※ 토지보상비(12,600백만원 포함, 군비 100%)
- ◆ 사업내용: 축구장3면(공약사항), 그라운드골프장, 게이트볼장 및 부대시설 등
- ◆ 공 정 료: 14%(순성토, 토사적사 및 운반, 관로매설) ◆ 완료시기: 2023. 12.

□ 필 요 성

- 주민의 생활체육 활성화를 위한 체육 공간 확충 및 정주여건 개선
- 각종 대회 유치를 통하여 지역경제 활성화 등 부대효과 증대

□ 추진상황

- 기본계획수립(90,488㎡⇒134,803㎡) 19. 6. 12.
- 중앙투자심사 승인(조건부) 20. 6. 30.
- 군관리계획(체육시설:운동장, 도로)결정(변경) 21. 5. 7.
- 군계획시설(운동장, 도로) 실시계획인가 21. 9. 10.
- 공사착공 21. 9. 13.
- 토지수용재결 완료 22. 2. 4.
- 순성토, 토사적사 및 운반, 관로매설 중 22. 7. 6.

□ 향후계획

- 공사 준공 23. 12. 20.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	30,980	18,192	4,740	8,048	-
국 비	4,479	1,600	740	2,139	-
도 비	6,225	1,866	2,500	1,859	-
군 비	19,276	14,726	500	4,050	-
조정교부금	1,000	-	1,000	-	-

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설7급 이선배	전화번호	871-2472
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현장사진

□ 위치도



□ 현장사진



6. 반다비 국민체육센터 건립사업

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 신천리 356번지 일원
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2023.
- ◆ 규 모: 연면적 5,190㎡ 지하1층/지상2층
- ◆ 총사업비: 21,700백만원(기금 18%, 도비 22%, 군비 55%, 특조금 3%, 특교세 2%)
- ◆ 사업내용: 실내체육관 1동(수영장, 체육관, 다목적실, 관람석 등)
- ◆ 공 정 륜: 12%(지하층 철근 배근 및 콘크리트타설) ◆ 완료시기: 2023. 6.

□ 필 요 성

- 장애인과 비장애인이 차별 없이 함께 살아가는 사회조성
- 군민 누구나, 언제나 편리하게 이용 가능한 생활밀착형 체육시설 확충으로 생활체육시설 사각지대 해소

□ 추진상황

- 건축설계공모 20. 4. 3.
- 중앙투자심사승인(조건부) 20. 6. 30.
- 공사착공 21. 6. 21.
- 건설사업관리 용역 착수 21. 8. 1.
- 공사중지 21. 8. 21.
- 공사재착공 22. 2. 21.
- 건축허가 완료 22. 2. 28.
- 지하층(기계실,전기실) 철근배근, 콘크리트 타설 22. 7. 6.

□ 향후계획

- 지상층(수영장) 기초 되메우기 및 버림콘크리트 타설 22. 7. 30.
- 공사준공 23. 6. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	21,700	8,105	4,770	8,825	-
국 비	4,000	4,000	-	-	-
도 비	4,085	2,000	2,085	-	-
군 비	12,200	1,290	2,085	8,825	-
특조금	815	815	-	-	-
특교세	600	-	600	-	-

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설8급 조성민	전화번호	871-2475
------	---------------	-----	----------	------	----------

조감도 및 현장사진

☐ 조 감 도



☐ 현장사진



7. 맹동 종합스포츠타운 조성사업

- ◆ 위 치: 음성군 맹동면 두성리 43번지 일원
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2025.
- ◆ 사업규모: 부지면적 71,121㎡
- ◆ 총사업비: 19,000백만원(군특 16%, 도비 18%, 군비 66%)
※토지보상비 9,000백만원 포함
- ◆ 사업내용: 축구장, 테니스장, 파크골프장(공약사항) 및 부대시설 등
- ◆ 공 정 료: 5%(기본계획수립 완료) ◆ 완료시기: 2025. 12.

□ 필 요 성

- 혁신도시와 맹동면 인구가 빠른 속도로 증가함에 따라 체육시설에 대한 요구가 높은 실정으로,
- 다목적 체육시설을 포함한 복합스포츠타운을 조성하여 주민의 여가선용 및 주민 화합의 장소로 활용

□ 추진상황

- 군계획시설(체육시설) 결정 18. 12. 28.
- 기본계획 수립 완료 22. 2. 20.
- 지방재정투자심사 의뢰 22. 5. 26.

□ 향후계획

- 지방재정투자심사 승인 22. 7.
- 균형발전특별회계 사업신청 22. 9.
- 실시설계 및 실시계획인가용역 준공 23. 8.
- 공사 착공 / 공사 준공 24. 3. / 25. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	19,000	87	-	340	18,573
국 비	3,000	-	-	100	2,900
도 비	3,500	-	-	120	3,380
군 비	12,500	87	-	120	12,293

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설7급 구광희	전화번호	871-2473
------	---------------	-----	----------	------	----------

계획도 및 현장사진

☐ 계획도



☐ 현장사진



8. 삼성생활체육공원 시설개선 사업

- ◆ 위 치: 음성군 삼성면 양덕리 393-2번지 일원
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2023.
- ◆ 사업규모: 부지면적 43,830㎡
- ◆ 총사업비: 5,000백만원(국비 30%, 도비 35%, 군비 35%)
- ◆ 사업내용: 노후 체육시설정비, 관중시설 확충, 도로 및 주차장 개선 등
- ◆ 공 정 료: 5%(공사계약 및 착공) ◆ 완료시기: 2023. 06.

☐ 필 요 성

- 주민의견을 반영하여 이용률이 낮은 운동시설 정비, 주차장 개선 등 시설개선으로 주민 편의 증진, 효율적 공원 이용을 도모

☐ 추진상황

- 지방재정투자심사 승인 20. 3. 30.
- 실시계획인가 21. 2. 19.
- 그라운드골프장 확장공사 공사착공 21. 4. 21.
- 그라운드골프장 확장공사 공사준공 21. 6. 29.
- 공원조성계획(변경) 및 실시계획(변경)인가 21. 12. 24.
- 일상감사 및 계약심사 완료 22. 5. 13.
- 공사계약 및 착공 22. 6. 27.

☐ 향후계획

- 공사 준공 23. 6. 21.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	5,000	594	4,406	-	-
국 비	1,500	100	1,400	-	-
도 비	1,750	116	1,634	-	-
군 비	1,750	378	1,372	-	-

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설7급 구광희	전화번호	871-2473
------	---------------	-----	----------	------	----------

계획도 및 현장사진

□ 계획도



□ 현장사진



9. 음성 전천후게이트볼장 확충사업

- ◆ 위 치: 대소면 태생리 423-62번지, 감곡면 오향리 320-13번지 일원
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2022.
- ◆ 사업규모: 연면적 448㎡ 지상1층(막구조)
- ◆ 총사업비: 1,600백만원(균특 30%, 도비 35%, 군비 35%)
- ◆ 사업내용: 사업위치 별 전천후게이트볼장 신축 1동
- ◆ 공 정 륜: 50%(대소면 공사준공, 감곡면 공사착공)

□ 필 요 성

- 대소면 전천후게이트볼장 신축 및 감곡생활체육공원 내 야외게이트볼장을 전천후게이트볼장으로 정비하여 생활체육 활성화 및 이용 여건 개선

□ 추진상황

- 건축설계 완료 및 건축허가(대소 태생) 20. 12. 17.
- 건축공사 착공 / 준공(대소 태생) 21. 4. 15./ 21. 7. 13.
- 건축설계 착수(감곡 오향) 22. 1. 13.
- 실시설계용역 착수(감곡 문춘) 22. 4. 29.
- 건축공사 준공(대소 공중화장실) 22. 6. 15.
- 공사계약 및 착공(감곡 문춘) 22. 6. 16.

□ 향후계획

- 건축설계 완료 및 건축허가(감곡 오향) 22. 7. 30.
- 공사 착공(감곡 오향) 22. 8. 15.
- 공사 준공(감곡 문춘) 22. 10. 31.
- 공사 준공(감곡 오향) 22. 12. 31.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	1,600	666	934	-	-
국 비	480	200	280	-	-
도 비	560	233	327	-	-
군 비	560	233	327	-	-

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설8급 이미르	전화번호	871-2476
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



대소계이트볼장



감곡 오향(감곡생활체육공원)




감곡 문촌(추가)

□ 조 감 도



대소 신축(완료)



감곡 생활체육공원 內
증축(예정)



감곡 문촌 864-1 內
신축(예정)

10. 음성군 파크골프장 조성사업

- ◆ 위 치: 금왕읍 오선리 산2-4번지, 맵동면 동성리 6번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2023.
- ◆ 사업규모: 금왕 20,000㎡, 맵동 12,700㎡
- ◆ 총사업비: 4,650백만원(특별조정교부금 54%, 군비 46%)
- ◆ 사업내용: 금왕 파크골프장 조성(18홀), 맵동 파크골프장 조성(9홀)
- ◆ 공 정 료: 금왕-20%(실시계획(변경)인가 및 실시설계용역 추진 중)
맵동-100%(공사완료)

□ 필 요 성

- 관내 노인인구가 증가함에 따라 파크골프장 시설에 대한 요구가 높은 실정으로 생활체육활성화 도모 및 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 추진상황

<금왕 파크골프장>

- 실시계획(변경)인가 및 실시설계용역 시행 21. 12.

<맵동 파크골프장>

- 공사 착공 21. 12.
- 공사 준공 22. 6.

□ 향후계획

<금왕 파크골프장>

- 실시계획(변경)인가 및 실시설계용역 완료 22. 10.
- 공사 착공 및 준공 22. 11. / 23. 6.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	4,650	750	1,000	2,900	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	2,150	250	-	1,900	-
조정교부금	2,500	500	1,000	1,000	-

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설7급 구광희	전화번호	871-2473
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현장사진

□ 위치도



금왕 파크골프장



맹동 파크골프장

□ 현장사진



11. 생극 소규모생활체육공원 조성사업

- ◆ 위 치: 생극면 신양리 135번지 일원
- ◆ 사업기간: 2021. 10. ~ 2026. 12.
- ◆ 사업규모: 부지면적 24,885㎡
- ◆ 총사업비: 6,500백만원(도비 45%, 군비 55%)
※ 보상비 2,000백만원(군비 100%) 포함
- ◆ 사업내용: 축구장, 풋살장, 족구장, 농구장, 배드민턴장, 부대시설 등
- ◆ 공 정 료: 5%(기본계획수립 중) ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 필 요 성

- 생활체육시설이 부족한 생극면 주민들의 건전한 체육 여가 활동과 건강 증진 및 삶의 질 향상을 도모

□ 추진상황

- 기본계획수립 용역 착수 21. 10. 11.
- 사업설명회 개최(1차, 기관단체장) 22. 3. 21.
- 생극면 주민의견수렴 결과 접수 22. 4. 29.

□ 향후계획

- 주민설명회 개최(2차) 22. 7.
- 기본계획수립 완료 22. 9.
- 군관리계획 결정(변경) 입안 23. 1.
- 실시설계 및 실시계획인가 용역 착수 23. 7.
- 균형발전특별회계 사업신청 23. 9.
- 공사 착공 / 공사 준공 25. 3. / 26. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	6,500	60	-	-	6,440
도 비	2,925	-	-	-	2,925
군 비	3,575	60	-	-	3,515

부서/팀	시설관리사업소 / 시설팀	담당자	시설7급 구광희	전화번호	871-2473
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 현장사진

□ 위치도



□ 기본계획(안)

