

균형발전국

제 363회 임 시 회

2024. 2. 15. ~ 2. 23.

*

건설교통과

목 차

I. 일 반 현 황	3
II. 2023년 주요성과	5
III. 2024년 정책방향	7
IV. 2024년 주요업무계획	9
1. 도로 재산의 효율적 관리	9
2. 안전한 보행환경 조성사업	10
3. 위험교량 재가설사업	12
4. 화물자동차 공영차고지 조성	16
5. 중부내륙철도 지선 제5차 철도망 구축계획 반영	17
6. 농어촌 버스노선 전면 개편	18
7. 대소공영주차장 조성사업	19
8. 고객만족 차량행정 실현	20
V. 특수시책	21
1. 잔여지를 활용한 저속차량 대기차로 조성	21

I . 일반현황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1부서 4팀



□ 인 력: 정원 26명 / 현원 25명

구 분	계	일 반 직							청정	무 기 계약직 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	43	25		1	6	5	10	3		18
건설 행정 팀	8	7		1	2	1	3			1
도 로 팀	16	4			2		1	1		12
교 통 팀	10	8			1	2	4	1		2
차 량 등 록 팀	9	6			1	2	2	1		3

※ 정원의 인력: 무기계약직 18명

2

주요기능

건설행정팀

- ❖ 공공용지 취득 보상, 도로점용·굴착허가 및 도로불법점용 단속
- ❖ 국·공유재산 관리, 제한차량운행허가 및 위반차량 단속

도로팀

- ❖ 군도·농어촌도로 확포장사업, 위험도로 구조개선 사업
- ❖ 어린이·노인 보호구역관리 교통사고 잦은 곳 개선 사업

교통팀

- ❖交通安全시설 관리, 사업용 차량 지원 관리, 자동차정비업
- ❖ 불법 주정차 단속, 무단방치 자동차 처리, 주차장 관리

차량등록팀

- ❖ 자동차등록(신규·이전·압류·저당 등) 및 자동차매매업 관리
- ❖ 자동차 과태료 관리 및 건설기계 등록 관리

3

예산규모

☐ 일반회계: 32,144백만원(군 예산의 4.59%)

(단위: 백만원)

구 분	2024년 본예산	2023년 본예산	증 감(%)
계	32,144	31,065	1,079(3.47%)
건설행정팀	113	109	4(3.67%)
도로팀	17,217	15,416	1,801(11.68%)
교통팀	13,537	13,163	374(2.84%)
차량등록팀	84	97	△13(△13.4%)
행정운영경비	43	53	△10(△18.87%)
주차장특별회계 전출금	1,150	2,227	△1,077(△48.36%)

☐ 주차장특별회계: 5,090백만원(군 예산의 0.62%)

Ⅱ. 2023년 주요성과

□ 신뢰받는 건설행정 추진

○ 지방도 편입용지 보상	1개 사업	65백만원
○ 국도 및 지방도 미불용지 보상	5필지	307백만원
○ 도로용지 미등기토지 소유권확보	43필지	7,936㎡
○ 도로점용 및 굴착허가		254건
○ 국·공유지 사용허가 및 용도폐지	61필지	11,704㎡
○ 도로불법점용 계도 및 단속		176건

⇒ 신속한 용지취득과 도로재산의 철저한 관리로 신뢰행정 구현

□ 사통팔달의 도로망 구축 및 도로정비

○ 군도 확포장	7개 노선(6.62km)	5,620백만원
○ 농어촌도로 확포장	16개 노선(10.02km)	10,362백만원
○ 도로유지보수		2,050백만원
○ 교량유지보수		1,250백만원
○ 안전한 보행환경조성사업	2개소(음성, 대소)	1,400백만원
○ 급경사지 붕괴위험지역정비사업	2개소	2,947백만원
○ 어린이, 노인보호구역 개선사업	8개소	400백만원
○ 교통사고 잦은 곳 개선사업	1개소(금왕)	240백만원
○ 자연재해위험개선지구	1개소(조촌지구)	460백만원
○ 위험도로구조개선	1개소(한별)	300백만원

⇒ 인구15만 음성시 건설을 위한 사회기반시설 구축

□ 선진 교통행정 추진

○ 교통시설물 설치 및 유지보수		450백만원
○ 무인교통단속장비(속도/신호) 설치	5대	160백만원
○ 무인교통단속장비(주·정차) 설치	9대	180백만원
○ 맹동혁신 공영주차장 준공 및 운영개시		5,900백만원
○ 대소 공영주차장 토지매입 완료		2,883백만원
○ 음성 화물자동차 공영차고지 조성사업		
- 토지매입 완료		8,000백만원
- 실시설계 완료		172백만원
- 공사 착공		
○ 중부내륙철도 지선 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 연구용역 실시		158백만원
○ 주·정차 단속 CCTV 운영(음성,금왕,맹동,삼성,대소)		68개소
* 불법 주·정차 단속 실적	11,593건	491백만원
○ 불법 주·정차 주민신고제 운영		5,617건
○ 사업용 차량 유가보조금 지원(여객·화물)		3,535백만원
○ 대중교통 소외지역 희망택시 운행	58개소	446백만원
○ 교통약자를 위한 특별교통수단 운영	11대	607백만원

⇒ **원활한 교통서비스와 교통질서 확립으로 선진교통문화 정착**

□ 고객감동 차량행정 추진

○ 자동차 등록	64,990대
○ 건설기계 등록	3,798대
○ 이륜자동차 사용신고	8,339대
○ 차량관련 민원 처리	142,933건
○ 법규위반자 과태료 부과	1,072백만원
○ 책임보험 미가입 운행사건 처리	72건

⇒ **자동차 및 건설기계등록 관련 고객감동 행정서비스 제공**

Ⅲ. 2024년 정책방향

정책목표

2030 음성시 건설을 견인하는 교통네트워크 구축



추진방향

- 철저한 도로재산 관리로 신뢰받는 도로행정 실현
- 미래지향적 도로 건설과 쾌적한 도로환경 구축
- 선진 교통행정 추진으로 주민의 삶의 질 향상
- 정확하고 신속한 차량등록 업무처리로 고객감동 행정 실현



역점과제

- ① 전국과 연결되는 편리한 도로망 구축
- ② 보행자 중심의 안전한 도로환경 조성
- ③ 군민 체감형 교통서비스 추진
- ④ 고객만족이 최우선인 차량행정 실현

IV. 2024년 주요업무계획

1 도로 재산의 효율적 관리

- 도로시설 및 국·공유재산의 적법한 점용·사용 원칙 확립
- 도로재산에 대한 철저한 점용·사용료 부과·징수로 세외수입 확충

□ 도로재산 관리 현황

(단위: 천㎡)

합계		국유재산		공유재산				도로시설
		국토교통부		군유재산		도유재산		
필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	·지방도 9노선 ·군 도 27노선 ·농어촌도로 232노선 ·도시계획도로 등
30,553	12,248	8,516	4,818	15,170	4,704	6,867	2,726	

□ 2023년 도로재산 점·사용료 등 부과·징수 현황

(단위: 백만원)

구 분	합계		점·사용료 및 변상금					
			국유재산		공유재산		도로점용	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
부과	2,786	928	145	15	89	10	2,552	903
징수	2,305	850	123	14	84	9	2,098	827

※ 2023년 지방도 도로점용료 징수실적에 따른 징수교부금 확보: 120백만원

□ 추진상황 및 계획

- 허가기간 만료 건 연장처리 23. 12.
- 2024년 정기분 도로점용료 부과·징수 24. 3.
- 2024년 정기분 국공유재산 사용료 부과·징수 24. 3.

□ 기대효과

- 무단 점·사용에 대한 철저한 조사로 공공재산의 적법사용 원칙 확립
- 행정불요재산 및 무단점유재산 적극 발굴로 효율적 재산관리

부서/팀	건설교통과 / 건설행정팀	담당자	행정6급 공동희	전화번호	871-3862
------	---------------	-----	----------	------	----------

2 안전한 보행환경 조성사업

- 안전하고 쾌적한 조건에서 장애 없이 걸을 수 있는 보행환경 조성
- 차량위주의 교통정책에서 보행자 중심의 교통정책으로 전환 필요

□ 사업개요

- 위 치: 음성읍 읍내리 329-6(음성 품바문화거리 조성사업)
대소면 오산리 384(1919.4.2. 대소역사거리 조성사업)
- 사업기간: 2020. ~ 2024.(5년)
- 총사업비: 4,000백만원(균특 50%, 군 50%)
- 규 모: L=3.2km
- 사업내용: 일방통행 도로, 보행공간 유색포장, 보행데크 설치,
편측보행로 설치, 보행자 우선도로 조성 등

<소요예산>: 4,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년 이후	비고
계	4,000	1,800	2,200	-	
균 특	2,000	800	1,200	-	
군 비	2,000	1,000	1,000	-	

□ 추진상황 및 계획

- 품바거리 실시 설계 준공 22. 5. 20.
- 역사거리 실시 설계 준공 22. 12. 15.
- 품바거리 공사 전체 착공 22. 10. 17.
- 역사거리 공사 전체 착공 22. 11. 28.
- 품바 및 역사거리 전체 준공 24. 12. 20.

□ 기대효과

- 안전하고 쾌적한 보행환경 조성 및 보행자 사고 예방

□ 위치도, 조감도, 도면, 관련 사진 등



음성 품바 문화거리 보행환경조성사업



1919.4.2. 대소 역사거리 보행환경조성사업

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 신동훈	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

3 위험교량 재가설사업

- 수해피해, 노후화 등으로 붕괴위험이 있는 위험교량을 재가설하여 안전한 보행환경 조성

1. 수해피해복구사업(후미교)

- 위 치: 음성군 소이면 후미리 1206번지 일원
- 사업기간: 2023. ~ 2024.
- 총사업비: 4,576백만원(국 83.6%, 도 3.2%, 특교 9.4% 군 3.8%)
- 규 모: L=90m, B=8.0m
- 사업내용: 교량 재가설 L=90m

(단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년이후	비고
계	4,576	572	4,004	-	
국 비	3,826	286	3,540	-	
도 비	146	112	34	-	
특 교	430	-	430	-	
군 비	174	174	-	-	

☐ 추진상황 및 계획

- 실시설계 용역 착수 23. 11. 1.
- 실시설계 용역 준공 24. 4. 1.
- 공사 착공 24. 6. 1.
- 공사 준공 24. 11. 30.

☐ 기대효과

- 원활한 교통통행으로 읍·면과의 연결과 영농활동 지원

☐ 위치도



2. 위험교량 재가설(삼용교)

- 위 치: 음성군 원남면 조촌리 748-5번지 일원
- 사업기간: 2023. ~ 2024.
- 총사업비: 1,825백만원(특교 16.4%, 특조 27.4% 군 56.2%)
- 규 모: L=50m, B=8.0m
- 사업내용: 교량 재가설 L=50m

(단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년이후	비고
계	1,825	1,825	0	-	
특 교	300	300	-	-	
특 조	500	500	-	-	
군 비	1,025	1,025	-	-	

☐ 추진상황 및 계획

- 실시설계 용역 준공 23. 6. 14.
- 공사 착공 23. 10. 16.
- 공사 준공 24. 11. 30.

☐ 기대효과

- 원활한 교통통행으로 읍면과의 연결과 영농활동 지원

☐ 위치도



3. 위험교량 재가설(삼생교)

- 위 치: 음성군 음성읍 삼생리 613-7번지 일원
- 사업기간: 2024. ~ 2025.
- 총사업비: 2,250백만원(특교 40%, 군 60%)
- 규 모: L=52m, B=9.0m, 군도
- 사업내용: 교량 재가설 L=52m

(단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년이후	비고
계	2,250	0	2,250	-	
특 교	900	-	900	-	
군 비	1,350	-	1,350	-	

☐ 추진상황 및 계획

- 실시설계 용역 준공 23. 6. 14.
- 공사 착공 24. 3. 1.
- 공사 준공 24. 12. 31.

☐ 기대효과

- 원활한 교통통행으로 읍면과의 연결과 영농활동 지원

☐ 위치도



4. 조촌 자연재해위험개선지구정비사업(남촌교)

- 위 치: 음성군 원남면 조촌리 산 139-2번지 일원
- 사업기간: 2024. 6. ~ 2025. 10.
- 총사업비: 9,900백만원(국 50%, 도 25%, 군 25%)
- 사업내용: 교량 재가설 L=220m

※ 계약공사비 산출 결과 예산 부족(교량신설 5@44)

- 계약공사비: 160.7억(도로 2.7억, 교량 98억, 가시설 60억) (단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년이후	비고
계	9,900	460	5,200	4,240	
국 비	4,950	230	2,600	2,120	
도 비	2,475	115	1,300	1,060	
군 비	2,475	115	1,300	1,060	

□ 추진실적 및 계획

- 조촌 자연재해위험개선 지구 지정 고시 22. 4. 15.
- 특허 및 신기술 공법 심의 24. 2. ~ 3.
- 설계경제성(VE), 설계안전성 검토 24. 4.
- 사전설계검토 및 심의 24. 5.
- 사업추진 24. 6. ~ 25. 10.

□ 기대효과

- 원활한 교통통행으로 읍면과의 연결과 영농활동 지원

□ 위치도



부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 신동훈	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

4 화물자동차 공영차고지 조성

- 화물자동차 불법 주차에 따른 민원 예방
- 대규모 산업단지 조성과 기업체 입주로 물류기반시설 확충 필요

□ 사업개요

- 위 치: 음성군 금왕읍 유포리 694(성본산업단지 내)
- 사업기간: 2019. ~ 2024.
- 사 업 비: 12,900백만원(국 9%, 도 58%, 군 29%, 특조금 4%)
- 규 모: 33,575.5㎡, 주차면수 276면, 관리동 1식
- 사업내용: 차고지 및 관리동(사무실, 휴게시설) 건설, 수소가스 충전소
<소요예산>: 12,900백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년 이후	비고
계	12,900	9,688.0	3,212.0	-	
국 비	1,220	1,220.0	-	-	
도 비	7,460	5,562.5	1,897.5	-	
군 비	3,720	2,405.5	1,314.5	-	
특조금	500	500.0	-	-	

□ 추진상황 및 계획

- 신규사업 반영 국비확보 18. 12. 27.
- 실시설계 용역 22. 6. ~ 23. 9.
- 사업부지 매입 완료 23. 3. 21.
- 실시설계 인가 등 행정절차 처리 23. 4. ~ 23. 9.
- 사업자 공모 23. 10.
- 착공 23. 11.
- 준공 24. 12.

□ 기대효과

- 주거지역 화물자동차 불법 주·정차로 인한 소음, 공해 등 민원 및 교통사고 위험 해소
- 물류 기반시설 확충으로 화물운송사업 선진화 및 경쟁력 강화

부서/팀	건설교통과 / 교통팀	담당자	행정6급 안승현	전화번호	871-3881
------	-------------	-----	----------	------	----------

5

중부내륙철도 지선 제5차 철도망 구축계획 반영

- 시외버스 등 광역교통체계가 미비한 충북혁신도시를 경유하는 철도망을 구축하여 충북혁신도시의 교통환경 만족도 향상
- 서울(수서구)과 청주공항을 직접 연결하는 노선을 구축하여 경부선 이용수요를 분담 및 청주공항 활성화에 기여

□ 사업개요

- 노 선: 감곡 ~ 충북혁신도시
 - 사업기간: 2022. ~ 2025.
 - 총사업비: 809,000백만원 ※ 사전타당성 연구용역비: 158백만원
 - 규 모: L=31.7km(일반철도, 단선)
 - 신설노선: L=31.7km(감곡~충북혁신도시) / 반영예정노선: L=20km(충북혁신도시~청주공항)
 - 운영노선: L=184.64km(수서~감곡~충북혁신도시~청주공항~대전)
 - 사업내용: 중부내륙철도 지선 제5차 국가철도망 구축계획 반영
- <소요예산>: 158백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년 이후	비고
계	158	158	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	158	158	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황 및 계획

- 사전타당성 연구용역 23. 4. ~ 24. 2.
- 음성군 철도대책위원회 결성 24. 1.
- 관계부처 방문 등 중부내륙철도 지선 당위성 홍보 24. 2. ~ 지속
- 제5차 국가철도망 구축계획 고시 25년 상반기

□ 기대효과

- 기 확정된 노선과의 연결을 통해 최소한의 사업비로 철도수혜지역 확대를 통한 국토 균형 발전 도모
- 청주공항 활성화 및 충북혁신도시 정주여건 개선에 기여

부서/팀	건설교통과/ 교통팀	담당자	행정6급 안승현	전화번호	871-3881
------	------------	-----	----------	------	----------

6 농어촌 버스노선 전면 개편

- 연구용역을 통한 교통소외지역 발굴 및 노선 신설
- 비효율 노선 파악 및 대체 교통수단 투입 등 개선방안 마련

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2025. 1.
 - 사업규모: 연구용역 1식, 농어촌버스 구입 8대(음성군 4대, 운수사 4대)
 - 사업내용
 - 기업복합도시 조성에 따른 신규노선 발굴
 - 교통소외지역 파악 및 DRT(수요응답형 교통수단: 희망택시, 셔클 등) 대체 가능성 검토
 - 농어촌버스 적정 운행대수 파악 및 확대편성(총 8대 증차 예정)
- <소요예산>: 2,208백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년 이후	비고
계	2,208	88	2,120	-	
국 비	1,024	-	1,024	-	
도 비	548	-	548	-	
군 비	636	88	548	-	
기 타	-	-	-	-	

□ 추진상황 및 계획

- 노선 개편 연구용역비 추가 확보(1회 추경) 23. 5.
- 농어촌버스 노선개편 업체 선정 23. 8.
- 연구용역(착수보고: 8. 23. / 중간보고: 12. 15.) 23. 8. ~ 24. 2.
- 폐지 노선에 대한 DRT 대체계획 수립 24. 3. ~ 24. 12.
- 신규노선 투입 버스구입(수소버스 4대) 24. 10.
- 개편 노선 운영 및 폐지 노선에 대한 DRT 투입 25. 1.

□ 기대효과

- 비효율적인 농어촌버스 노선 개편을 통해 배차간격 축소 등 노선 효율화를 도모, 교통소외지역 노선 신설로 대중교통 수요 충족
- 편의성 향상에 따른 버스 이용 활성화 기대

부서/팀	건설교통과/ 교통팀	담당자	행정7급 박준석	전화번호	871-3882
------	------------	-----	----------	------	----------

7

대소공영주차장 조성사업

- 대소면 상가밀집 지역 내 주차공간 부족 해소
- 불법주정차 예방을 통한 선진교통문화 정착

□ 사업개요

- 위 치: 음성군 대소면 오산리 121-11 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비: 8,000백만원(도 50%, 군 50%)
- 규 모: 연면적 3,400㎡, 주차면수 150면
- 사업내용: 주차전용 건축물(공작물) 1동

<소요예산>: 8,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	2023년까지 투자	2024년	2025년 이후	비고
계	8,000	3,100	4,900	-	
국 비	-	-	-	-	
도 비	4,000	750	3,250	-	
군 비	4,000	2,350	1,650	-	
기 타	-	-	-	-	

□ 추진상황 및 계획

- 지방재정 투자심사(충청북도) 22. 8. 11.
- 주차장 환경 개선사업 선정('23 군특이양사업) 22. 11. 10.
- 토지 매입 및 등기 완료 23. 3. 29.
- 설계 공모 및 실시설계 23. 12. ~ 24. 6.
- 공사 착공 24. 7.
- 공사 준공 24. 12.

□ 기대효과

- 상가밀집 지역 주차난 해소로 지역 경제 활성화 기여
- 불법주정차 예방을 통한 선진교통문화 정착
- 둔치주차장의 잦은 범람으로 인한 차량 피해 우려 해소

부서/팀	건설교통과/ 교통팀	담당자	시설7급 주한별	전화번호	871-3883
------	------------	-----	----------	------	----------

8 고객만족 차량행정 실현

- 신속·정확한 차량등록 민원처리로 고객만족 행정 실현
- 홈페이지를 활용한 홍보 강화

□ 추진현황

- 차량등록대수

(2023. 12. 31. 기준, 대)

계	자동차	건설기계	이륜차
77,127	64,990	3,798	8,339

- 2023 민원처리현황

(2023. 12. 31. 기준, 건)

구 분	계	자동차	건설기계	이륜차
계	142,933	138,418	2,359	2,156
등 록	24,459	22,033	641	1,785
발 급	67,408	65,542	1,495	371
기 타	51,066	50,843	223	-

□ 추진계획

- 사전안내를 통해 과태료 절반으로 줄이기 ----- 연중
 - 자동차 및 건설기계 정기(종합)검사 사전안내 엽서 발송 / 월 1회
 - 정기(종합)검사 기간경과 차량에 대해 엽서 발송 / 월 2회
 - 자동차 상속이전 안내문 발송 / 월 1회
- 차량 관련 불법행위 지도단속 강화 ----- 연중
 - 자동차매매업 지도·점검 / 분기별 1회
 - 건설기계사업자 지도·점검 / 반기별 1회
 - 건설기계 불법 주기 수시 단속
- 무보험운행사건 수사 ----- 연중
 - 미가입자 범칙금 납부 독려, 출석요구서 등기 수시 발송
 - 집중 소재 수사, 출석불응자에 대한 강력한 법 집행

□ 기대효과

- 자동차 및 건설기계 정기(종합)검사 사전안내를 통한 과태료 발생 최소화
- 자동차 불법행위 지도단속 강화로 올바른 자동차 관리문화 정착에 기여

부서/팀	건설교통과 / 차량등록팀	담당자	행정7급 김용규	전화번호	871-3892
------	---------------	-----	----------	------	----------

V. 특수시책

1 잔여지를 활용한 저속차량 대기차로 조성

- 군도 및 농어촌도로 확포장 시 잔여지 매수 후 불법 경작 등 재산관리 어려움
- 잔여지를 활용하여 저속차량 및 농기계 대기차로 조성으로 교통사고 예방 및 도로이용 편의 증진

□ 추진방침

- 도로확포장 설계 시 잔여지 매수청구 예상 부지에 선제적으로 대기차로 설계 반영
- 저속차량 및 농기계 대기차로, 쉼터, 꽃밭 등 주민 희망시설 조성 후 행정재산으로 관리
- 기 완료된 도로확포장 구간의 잔여지도 적용
<소요예산>: 개소당 10백만원 정도

□ 추진계획

- 시범 적용 잔여지 선정 24. 2. ~ 3.
- 사업 시행 24. 3. ~ 12.
- 사업 효과 분석 25. 1.

□ 기대효과

- 잔여지를 활용함으로써 행정재산의 효율적 관리
- 저속차량 및 농기계 대기차로 조성으로 중앙선침범 추월 교통사고 예방 및 도로이용 편의 증진

부서/팀	건설교통과/ 도로팀	담당자	시설6급 신동훈	전화번호	871-3872
------	------------	-----	----------	------	----------



저속차량에 따른 교통정체 및 추월에 따른 교통사고 위험



저속차량 대기로 조성으로 중앙선 침범 교통사고 및 농기계사고 예방